



Ciechocinek, 20 kwietnia 2022 roku

Dotyczy projektu:

*Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego Sp. z o. o. w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych.*

Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych w projekcie dotyczącym rozbudowy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Aleksandrowie Kujawskim, w najbliższym czasie (maj 2022) planowane jest ogłoszenie ponownego postępowania na dokończenie rozpoczętych prac budowlanych.

W chwili obecnej trwa inwentaryzacja rzeczywiście wykonanych prac. Szacuje się, że dotychczasowy wykonawca ukończył około 40% zakładanych robót. Wszystkich zainteresowanych udziałem w przyszłym postępowaniu zapraszamy do dokonania oględzin na placu budowy. Planowany termin zakończenia całości robót w projekcie określony został na grudzień 2022. W nowym postępowaniu załączone będą zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, uwzględniające dotychczas wykonane roboty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

PREZES  
*Adam Braunakiewicz*  
*[Signature]*

